

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Системы обработки информации и управления»

ГРУППА ИУ5 - 756

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-5
(индекс кафедры)

_____ В.М.Чёрненький
(инициалы и фамилия)

« _____ » декабря 2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы
студента: Нагдимаев Ильягу Игоревича
(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Информационная система резервирования мест в ресторане

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Должность	подпись, ФИО
1.	Задание на выполнение работы. Календарный план выполнения	<u>01.12.2021</u> <i>Планируемая Дата</i>		Руководитель ВКР	Черненький М.В.
2.	Формулирование проблемы, цели и задач работы	<u>26.01.2022</u> <i>Планируемая Дата</i>		Руководитель ВКР	Черненький М.В.
3.	Утверждение структуры работы, подготовка рабочих материалов	<u>10.02.2022</u> <i>Планируемая Дата</i>		Руководитель ВКР	Черненький М.В.
4.	Разработка первой части РПЗ “Постановка задач разработки”	<u>20.02.2022</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Черненький М.В.
5.	Утверждение окончательных формулировок решаемой проблемы, цели работы и перечня задач	<u>12.03.2022</u> <i>Планируемая дата</i>		Руководитель ВКР	Черненький М.В.

6.	Разработка технического задания	<u>10.03.2022</u> Планируемая Дата		Руководитель ВКР	Черненький М.В.
7.	Разработка второй части РПЗ “Конструкторско-технологическая часть”	<u>10.04.2022</u> Планируемая дата		Руководитель ВКР	Черненький М.В.
8.	Защита макета программы (АСОиУ)	<u>10.05.2022</u> Планируемая дата		Комиссия кафедры	
9.	Заключения, приложений, оформление работы	<u>25.05.2022</u> Планируемая дата		Руководитель ВКР	Черненький М.В.
10.	Подготовка доклада и презентации	<u>30.05.2022</u> Планируемая дата		Руководитель ВКР	Черненький М.В.
11.	Заключение руководителя	<u>30.05.2022</u> Планируемая дата		Руководитель ВКР	Черненький М.В.
12.	Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль)	<u>01.06.2022</u> Планируемая дата		Нормоконтролер	Кротов Ю.Н.
13.	Защита работы на ГЭК	<u>05.06.2022</u> Планируемая дата		Комиссия ГЭК	

Студент Нагдимаев И.И.
(подпись, дата)
01.12.2021 г.

Руководитель работы Черненький М.В.
(подпись, дата)
01.12.2021 г.